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Ikkunoiden kunnostus 
Lähtötilanne ja toteutustapa 

Säätytalossa on 112 alkuperäistä, eri muotoista ja -kokoista 

ikkunaa. Molemmissa pääkerroksissa on rakenteeltaan kolmea 

erityyppistä ikkunaa, lisäksi pohjakerroksessa ja parvikerroksessa 

omansa. Kaikki niistä ovat sisään-sisään aukeavia puuikkunoita. 

Suurimmassa osassa ikkunoita on pysty- ja vaakavälikarmit ja 

puitteiden jakokappaleet, sekä sisä- että ulkopuitteissa. Ikkunoita 

on edellisen kerran kunnostettu perusteellisesti 1990-luvun alun 

peruskorjauksessa, jolloin ikkunalaseja, ikkunoiden puuosia ja 

heloituksia on uusittu melko laajasti. Huoltotoimenpiteitä on 

tehty sen jälkeenkin säännöllisesti, joten lähtötilanteessa ikkunat 

olivat verrattain hyvässä kunnossa.  

Ikkunoiden valtavan määrän takia niiden kunnostus aloitettiin 

rakennuksen itäpäädystä jo keväällä 2023, ennen varsinaisen 

peruskorjaushankkeen käynnistymistä, jotta koristeellisten 

ikkunoiden aikaa vievä kunnostustyö saatiin valmiiksi 

kokonaishankkeen aikataulussa. Kaikki 418 kappaletta 

ulkopuitteita irrotettiin ja kuljetettiin kunnostettavaksi 

verstastiloihin Kotkaan. Työmaalla kunnostettiin ikkunakarmit 

sekä huollettiin ikkunoiden sisäpuoliset pinnat. Myös joitakin 

huonokuntoisimpia sisäpuitteita kunnostettiin perusteellisemmin 

verstastyönä. Hankkeen aikana sekä työmaalla että verstaalla 

työskenteli kussakin keskimäärin 3 henkilöä 2,5 vuoden ajan.  

Ikkunoiden toimintaperiaatetta, valoaukkojen kokoa, profiileja tai 

muita ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä ei kunnostusurakassa 

muutettu. Kunnostuksen fyysisesti suurimmat haasteet olivat 290 

cm korkeiden puitteiden irrotus, asennus ja kaikenlainen siirtely 

työmaan sisällä, sekä kuljetus Kotkaan ja takaisin. Pienimmät 

Kunnostettujen ulkopuitteiden paikoilleen asennus Luentosalissa 215.
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haasteet olivat helojen, ja erityisesti kaikkien 1 672 kulmaraudan - 

ja niihin sisältyvien ruuvien, puhdistus, patinointi ja palauttaminen 

alkuperäisille paikoilleen. Valmiit kunnostetut puitteet 

välivarastoitiin, ja ne asennettiin paikoilleen sitä mukaa kun muut 

julkisivutyöt valmistuivat. Kunnostustyö eteni yksi julkisivu 

kerrallaan pohjoispuolelta alkaen, ja viimeisenä valmistuivat 

portiikin ikkunat.  Rajapintatyöskentely julkisivuilla sujui 

jouhevasti huolellisen ennakkosuunnittelun, urakoitsijoiden 

välisen yhteistyön ja lukuisten telinemuutostöiden ansiosta. 

Kunnostustyön toteutuessa kahdessa eri paikassa, useiden eri 

tekijöiden voimin ja vaihtelevissa valaistusolosuhteissa oli erityistä 

huomiota kiinnitettävä laseeraus ”käsialan” säilyttämiseen 

yhdenmukaisena, niin rakennuksen eri julkisivuilla kuin puitteiden 

ja karmien välillä. Lopputuloksesta saatiin kuitenkin eheä 

kokonaisuus lukuisten mallipalojen ja koko projektin ajan 

jatkuneen aktiivisen seurannan ansiosta.  

 

Ulkopuitteiden- ja karmien  

kunnostus 

Ikkunoille tehtävien korjaustoimenpiteiden tarve vaihteli niiden 

sijainnin, kunnon ja aikaisempien muutosten vuoksi. Keskimäärin 

ikkunat olivat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa säännöllisten 

aikaisempien korjaustöiden ansiosta, eikä esimerkiksi merkittäviä 

lahovaurioita juurikaan esiintynyt. Heikoimmassa kunnossa olivat 

etelä- ja itäjulkisivujen 2. kerroksen ulkopuitteet ja karmit, joihin 

kohdistuu suurin säärasitus.  

Kunnostustyön aluksi jokaisen ikkunan käynti tarkistettiin 

huolellisesti ennen puitteiden irrotusta. Mikäli puitteiden ja 

karmien käyntivälissä oli yli 3 mm:n rakoja tai puite panttasi 

karmiinsa, ne kirjattiin ylös verstaalla korjausta varten. Myös 

mahdolliset heloituspuutteet ja rikkoutuneet lasiruudut 

dokumentointiin tässä vaiheessa. Jokainen ikkunapuite 

numeroitiin, ja irrotetut helat numeroitiin puitteita vastaavilla 

numeroilla, jotta jokainen osa päätyi kunnostuksen lopuksi 

takaisin alkuperäiselle paikalleen.   

Pintapaikan asennus eteläjulkisivun toisen kerroksen ikkunakarmiin (F69). 
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Verstaalla jokaisen lasiruudun kiinnitys ja tiiviys tarkistettiin, ja 

mikäli lasi helisi ja oli irti kyntteestään edes osittain, lasitettiin se 

uudelleen. Muutoin lasituskittaus täydennettiin puuttuvilta osin. 

Rikkoutuneita tai pahoin naarmuuntuneita ikkunalaseja korvattiin 

uudella konevedetyllä 3 mm ikkunalasilla, yhteensä noin 25 

kappaletta. Suurimmassa osassa laseja oli ennen kunnostuksen 

aloittamista syviä naarmuja, mutta niiden uusimista ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena, sillä se olisi käytännössä merkinnyt lähes 

kaikkien ruutujen vaihtamista.  

Ikkunoiden aikaisemmat maalikerrokset oli poistettu täysin 

edellisessä peruskorjauksessa. Olemassa oleva maalikerros oli 

siksi hyvin ohut, ja se saatiin poistettua ainoastaan kevyesti 

kaapimalla ja hiomalla. Ulkopuolen pintakäsittely oli hyvin 

krakeloitunutta ja monin paikoin irti alustastaan, joten sen 

poistaminen katsottiin tarpeelliseksi hyvän tartunta-alustan 

varmistamiseksi.  

Ikkunoiden pintakäsittelyssä noudatettiin 

lähtökohtaisesti 1987–1993 

peruskorjauksen ratkaisuja: Ikkunoiden 

ulkopinnat käsiteltiin tumman puun 

sävyisellä öljylasyyrilla, jonka alla on 

kellanruskea pellavaöljymaalilla maalattu 

pohjasävy. Laseerauksen suojana on 

lisäksi neljä kerrosta pellavaöljylakkaa:  

1. Peittävä pohjasävy Sax Farben: 

Saxotol-Oel-Vorlack NCS S 4550-Y30R 

2. Laseeraus (Rå Umbra + pellavaöljy 

vernissa) sävy noin NCS S8010-Y30R 

3. Suojalakkaus Le Tonkinois- 

pellavaöljylakka 

Laseerausliemen koostumuksesta tehtiin 

lukuisia eri testejä ennen lopullista 

käsittely-yhdistelmän valintaa. Toisin 

kuin tyypillisesti, laseeraus oli levitettävä 

myös pystypinnoille, jolloin 

koostumuksessa oli huomioitava 

riittävän suuri viskositeetti valumien 

estämiseksi. Seoksesta haluttiin myös 

mahdollisimman vähäöljyinen, jotta 

suojalakalle varmistettiin riittävä 

tartunta-alusta. Lasuurikerros todettiin 

potentiaaliseksi riskiksi käsittely-

yhdistelmässä, sillä täysin vastaavaa 

yhdistelmää ei ole käytetty aikaisemmin. 

Myös edellisessä peruskorjauksessa on 

käytetty itse sekoitettua lasyyria 

(vernissa, tärpätti, serotiini + vihreä 

umbra), joka on suojattu 

lakkavahvisteisella vernissalasyyrilla. 

Itse sekoitettujen lasyyrien työstöominaisuuksia ja kuivumisaikaa 

verrattiin mm. Sax Farbenin valmistamaan valmiiseen öljylasyyriin. 

Öljytuubiväristä itse sekoitettu lasyyri osoittautui kuitenkin 

toimivimmaksi, sillä valmiit lasyyrit olivat liian läpikuultavia tai ne 

eivät kuivuneet riittävän nopeasti. Myös tärpätin lisäämisestä 

lasyyriliemeen luovuttiin, koska se teki seoksesta liian juoksevan 

ja se tasoitti sivelyjälkeä liikaa. Lasyyristä tuli saada myös riittävän 

peittävä, jotta lopputuloksesta saatiin riittävän tummanruskea, 

eikä kellanruskearuskea pohjasävy kuultanut liikaa lasyyrin alta. 

Suojalakaksi valittiin Le Tonkinois-pellavaöljylakka, sillä se on 

joustavampaa kuin saman valmistajan Marine nro 1. Jälkimmäistä 

olisi voitu lisätä käsittely-yhdistelmän viimeiseksi kerrokseksi 

säänkestävyyden parantamiseksi, mutta yhdistelmä halutiin pitää 

yksinkertaisempana tulevien huoltokäsittelyien helpottamiseksi. 
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Puukorjaukset 

Korjausten periaatteena oli, että rikkoutuneet, pehmenneet ja 

vettyneet puuosat vaihdettiin uusiin, muutoin säilytettiin niin 

paljon olemassa olevaa puumateriaalia kuin mahdollista. 

Haristuneet ja harmaantuneet osat hiottiin terveelle puulle, ja 

uusittiin mikäli vaurioitunutta ainesta ei pystytty poistamaan 

osien koristeprofiileja vahingoittamatta. Haljenneet, mutta 

muutoin tervettä puuta olevat listat ja koristeosat liimattiin 

vedenkestävällä puuliimalla. Korjauksissa käytettiin ainoastaan 

tiheäsyistä männyn sydänpuuta.  

Suurin osa karmien puukorjauksista liittyi aiempien 

puupaikkausten uusimiseen, sillä niiden liimasaumat olivat monin 

paikoin avautuneet. Lisäksi erityisesti etelä- ja itäjulkisivujen 

pystyvälikarmien ulkopinnat olivat voimakkaasti haristuneet ja 

harmaantuneet. Myös toisen kerroksen ikkunoiden 

vaakavälikarmeissa ja karmien liitoskohdissa oli jonkin verran 

pintalahoa.  

Karmien ja puitteiden pieniä sorvattuja koristeita uusittiin 

tarvittavin osin. Muun muassa itäisellä julkisivulla toisen kerroksen 

ikkunakarmien kapiteelikoristeiden keskeltä puuttui pienet 

pyöreät puunapit, joista kuitenkin yksi oli säilynyt ja näin ollen ne 

saatiin palautettua vanhan mallin mukaisesti. Myös osa 

pystyvälikarmien koristeklosseista oli kiinnityskohdistaan niin 

pahoin halkeilleita, että ne päätettiin uusia kokonaan.  Osa 

ikkunakarmeihin liittyvien koristeiden kiinnityksistä oli löystynyt, 

joten ne irrotettiin kokonaan ja kunnostettiin verstaalla. Koristeet 

olivat kiinnitetty ruuveilla, joten kiinnitystapa säilytettiin. 

Puitteissa lahovaurioita ei ollut juuri lainkaan. Uusia tippanokkia 

jouduttiin vaihtamaan ainoastaan yhteen itäjulkisivun puitteeseen 

(F57), muutoin tehtiin osittaisia pienempiä puupaikkoja. 

Ylhäällä itäjulkisivun toisen kerroksen ikkunakarmi (F58) ennen kunnostusta. 

Kapiteelikoristeiden keskeltä puuttuu pyöreät puunapit. Alhaalla samainen 

karmi maalinpoiston ja puukorjausten jälkeen. Myös puuttuneet ja 

rikkoutuneet koristeet on kiinnitetty. Kuva: Iina Lautala
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Puitteiden ja karmin liian väljät käyntivälit korjattiin ns. 

lisuttamalla, eli liimaamalla puuta puitteiden kylkiin niiltä osin 

kuin käyntivälissä oleva rako oli yli 3 mm. Yhteensä lisutettiin noin 

120 puitetta.  

Ikkunapuitteen liian väljän käyntivälin korjaamiseksi lisätty ns. täydennyslisu 

paikoilleen liimattuna. 

Välikarmien katkaisu haalausreiteiltä 

Hankkeen aikana työmaalle oli tarpeen saada korvaavia 

kulkureittejä ja haalausaukkoja. Haalausreitit toteutettiin 

pohjoisjulkisivun toisen kerroksen ikkunaan (F79), sekä 

pohjakerroksen ikkunoihin F4 ja F22. Kulkureitin suurentamiseksi 

koko karmikokonaisuutta ei irrotettu ikkuna-aukosta, ainoastaan 

vaaka- tai pystyvälikarmit tarvittavin osin. Karmiosien irrotus 

suoritettiin niin, että osat voitiin lopuksi palauttaa takaisin 

alkuperäisille paikoilleen noudattaen alkuperäisiä yksityiskohtia. 

Asennuksessa ei käytätetä ruuveja tai nauloja, vaan liitoskohtien 

kiinnitys varmistetaan puutapeilla.

Itäjulkisivun ulkopuitteen (F57) uusittu tippanokka. Kuva: Iina Lautala. 
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Vasemmalla pystyvälikarmeista irrotettuja koristeosia ennen korjausta ja 

korjausten jälkeen. Oikealla kokonaan uusittuja ikkunakarmien koristeita sekä 

pystyvälikarmien uritettu pintapaikka. Kuvat: Iina Lautala. 
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Helat 

Ikkunoiden sulkijat ovat pääosin kolmea eri tyyppiä: Pitkäsalvat, 

sormihakaset ja työntösalvat. Painikkeet ja varusteet olivat 

pääosin vanhoja ja todennäköisesti suurilta osin alkuperäisiä tai 

alkuperäiseen malliin uusittuja. Lähtökohtaisesti olemassa oleva 

heloitus säilytettiin, ja sitä täydennetään alkuperäisiä vastaavilla 

heloilla. Mahdollisuuksien mukaan varaosina käytettiin 

mallivarastossa säilyneitä alkuperäisiä, tai edellisen 

peruskorjauksen aikaisia heloja. Maalatut helat puhdistettiin ja 

maalattiin uudelleen ympäröivän pinnan mukaisesti. 

Ikkunasulkimien mekaaniset osat puhdistettiin ja öljyttiin. Kaikissa 

helojen kiinnityksissä käytettiin ainoastaan ruostumattomia 

talttapäisiä ruuveja. Myös olemassa olevat, tästä periaatteesta 

poikkeavat ruuvit vaihdettiin.  

Osa ikkunoista on edellisessä peruskorjauksessa varustettu 

tuuletusikkunoiksi aukipitolaitteilla, jotka säilytettiin tämän 

kunnostuksen yhteydessä, vaikka tuuletustarvetta ikkunoiden 

kautta ei enää ole. Pohjakerroksen ikkunoista aukipitolaitteet 

kuitenkin poistettiin, jotta sälekaihtimet saatiin asennettua 

asianmukaisesti. Edellä mainittujen lisäksi ikkunoiden saranoita, 

painikkeita ja reunasalpoja on uusittu laajasti, ja mm. 

ensimmäisen kerroksen kaareviin sisäpuitteisiin on lisätty 

ikkunalukot ja saranat (V. Helander, J. Leiviskä: Ikkunakaavio- ja 

seloste 15.8.1988). Kaarevien yläpuitteiden alkuperäiset sulkijat 

olivat nelikulmaiset työntösalvat, mutta koska niille ei 

ikkunalukkojen asennuksen myötä ollut enää teknistä tarvetta, 

siirrettiin ne varaosiksi rakennuksen muihin puitteisiin.  

Ikkunahelat vasemmalta oikealle: Uusi ja vanha reunasalpa; pystypuitteissa on 

käytetty pidempää mallia, ja pienemmissä puitteissa lyhyempää. 

Valurautainen tuuli- ja sormihaka. Nelikulmainen työntösalpa, jonka 

alapuolella korvaavana käytetty messinkinen ns. kiväärisalpa. Keskellä 

espanjoletin maalattu kahva, sisäpuitteen pitkäsulkijan niklattu kahva sekä 

ulkopuitteen pitkäsulkijan kahva. Jälkimmäisen niklaus on kulunut pois. 

Oikealla vanha korjattu ja puhdistettu kulmarauta sekä uusi messinkinen 

kulmarauta.    
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Ikkunat on pääosin saranoitu kahdella sokkasaranalla, ja 2. 

kerroksen korkeat pystypuitteet kolmella saranalla. Saranoiden 

kiinnitys ja toimivuus tarkistettiin, ja löystyneiden ruuvien reiät 

tapitettiin ja kiinnitys uusittiin. Saranoista poistettiin aikaisemmat 

maalikerrokset. Ne ruostesuojattiin ja maalattiin ympäröivään 

sävyyn. Ennen puitteiden asennusta saranat öljyttiin. Osa 

saranoiden alkuperäisistä sokista oli korvattu katkaistulla 

ruuveilla, nämä poistettiin ja korvattiin uusilla sokilla.  

Itäpäädyn porraskäytävässä sekä pohjakerroksen puitteissa 

ikkunoiden sulkijoina olivat pinta-asennettavat espanjoletit. 

Muissa tiloissa ikkunoissa on upotetut pitkäsulkijat niklatuin 

painikkein, joita on edellisessä peruskorjauksessa uusittu tarpeen 

mukaan. Kunnostuksen yhteydessä espanjoletit irrotettiin, 

puhdistettiin, uudelleenmaalattiin ja asennettiin paikoilleen 

puitteen pintamaalauksen jälkeen. Kokonaan uusia alkuperäistä 

mallia vastaavia espanjoletteja asennettiin rikkoutuneiden tilalle 

yhteensä 3 kpl. Rikkoutuneiden nelikulmaisten työntösalpojen 

korvausheloina käytettiin messinkisiä ns. kiväärisalpoja. Muutoin 

rikkoutuneet helat saatiin korvattua olemassa olevista varaosista. 

Ikkunoiden kulmaraudat ovat käsittelemätöntä messinkiä. Alun 

perin ja edellisessä peruskorjauksessa ne on jätetty maalaamatta, 

mutta huoltomaalauksissa kulmarautoja on paikoitellen maalattu 

yli. Kaikki kulmaraudat irrotettiin ja puhdistettiin mekaanisesti, 

mutta hellävaraisesti. Kiiltävä messinkipinta tuli paikoitellen 

näkyviin, mutta tumma patina pyrittiin säilyttämään kauttaaltaan. 

Kulmarautojen kiinnitysruuvit uusittiin ja patinoitiin. Katkenneet 

tai hieman murtuneet kulmaraudat hitsattiin takaisin yhteen 

mahdollisuuksien mukaan ja käytettiin uudelleen. Kulmarautojen 

ja puitteen tippanokkien välisiä ilmarakoja ei tiivistetty umpeen, 

vaan todettiin, että lahovaurioita aiheutuu todennäköisesti 

vähemmän, jos vesi pääsee valumaan kulmarautojen alla vapaasti.  

Kulmaraudat puuttuivat kokonaan muun muassa portiikin 

ulkopuitteista, mutta puitteiden maalipinnassa olevista jäljistä 

voitiin todeta, että niihinkin kulmaraudat kuuluivat. Säätytalon 

materiaalivarastossa oli säilynyt lukuisia alkuperäisiä mutta 

katkenneita kulmarautoja, joista osasta saatiin varaosia 

puuttuneiden tilalle, mutta osa todettiin korjauskelvottomiksi. 

Yhteensä kokonaan uusia kulmarautoja teetettiin noin 80 kpl. 

Kulmarautojen kunnostus ja uusiminen vanhan mallin mukaan 

tilattiin seppämestari Jouko Niemiseltä. 

Ikkunoiden värikerrokset 

Edellisessä peruskorjauksessa puitteiden ja karmien aikaisemmat 

maalikerrokset on poistettu kuumailmapuhaltimella kauttaaltaan. 

Viimeisimmistä pintakäsittelystä oli säilynyt selkeitä fragmentteja 

mm. kulmarautojen alla, mutta sitä edeltäneitä värikerroksia ei ole 

säilynyt juuri lainkaan.  

Muutamasta ulkokarmista (F42, F47 ja F55) värikerroksia kuitenkin 

löytyi paikoitellen: Alimpana kerroksena esiintyy kuultava 

punaruskea – oletettavasti alkuperäinen kerros, jonka jälkeen 

hyvin tumma, sinertävän harmaa. Tämän kerroksen päällä esiintyy 

useita vaaleampia siniharmaita kerroksia. Kerrosten ajoittaminen 

on hyvin epävarmaa, sillä 1900-luvun ensimmäiset 

vuosikymmenet Säätytalon julkisivujen huoltovälit venyivät hyvin 

pitkiksi, eikä vuosilta 1930–1940 ole säilynyt juurikaan 

kuvamateriaalia. Varmuudella ei voida siis sanoa, missä määrin 

ikkunoita on huoltomaalattu ennen vuoden 1962 

julkisivumaalausta. Valokuvat 1970-luvun alkupuolelta antavat 

osviittaa siihen, että ikkunat on vuonna 1962 maalattu jälleen 

tummanruskeiksi. (Arkkitehtitoimisto Okulus: Säätytalo 

Julkisivujen vaiheet, 2020).   
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Etelä julkisivun toisen kerroksen ikkunan alaosa ennen ja jälkeen kunnostuksen 
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Sisäpuitteiden kunnostus 

Ikkunoiden sisäpuitteet ja sisälle näkyvät karmiosat 

huoltokäsiteltiin paikan päällä Säätytalolla konservoivana työnä. 

Mikäli sisäpuitteiden lasituskitit olivat ehjät ja hyväkuntoiset, 

puitteet huollettiin paikoillaan. Heikommassa kunnossa olevat 

puitteet irrotettiin ja kunnostettiin perusteellisemmin verstaalla tai 

työmaalle tarpeen mukaan rakennetuissa alipaineistetuissa 

suojakopeissa. Huolellinen kitin poistoa sisältävän työvaiheen 

eristäminen muusta työmaasta oli oleellista ikkunakitin sisältämän 

lyijyn takia.  

Pääkerroksissa ikkunoiden sisäpinnoilla esiintyy kahta eri sävyä 

tilan historiallisesta asusta riippuen: 1991 valmistuneen 

peruskorjauksen yhteydessä tilat restauroitiin joko alkuperäiseen 

1891 väriasuun tai vuosisadan vaihteen väriasuun. 

Huoltomaalauksessa käytettiin joko 1891 värimaailman mukaista 

keskiruskeaa sävyä (2:1 sävyistä NCS S6010-Y50R ja NCS S 7020-

Y40R), tai vuosisadan vaihteen 1900–1904 mukaista vaaleampaa, 

kellertävän ruskeaa (ns. tammen sävyä, NCS S4020-Y20R). 

Pohjakerroksen etelänpuoleisissa ikkunoissa värisävyksi valittiin 

olemassa olevaa värimaailmaa noudattaen valkoinen (NCS S1502-

Y). Muissa pohjakerroksen tiloissa ikkunat maalattiin 

pääkerroksissakin käytetyllä tammen sävyllä. Pohjakerroksen 

sisäpuitteisiin F23, F24 ja F25 vaihdettiin palo-osastoivat 

ikkunalasit (EI30). 

Huoltokäsittelyyn sisältyi pintojen pesu laimealla (1:4) 

maalipesuaineella, jonka jälkeen mahdolliset irtonaiset 

maalikerrokset poistettiin mekaanisesti kaapimalla ja pinnat 

hiottiin. Kaikkien ikkunoiden alakarmit ja ikkunapenkit 

huoltomaalattiin kauttaaltaan, sillä ne ovat muita karmiosia 

kuluneempia, ja vastaisuudessakin alttiimpia säärasitukselle. 

Puupuhtaat kohdat pohjamaalattiin, tasoitettiin ja pintamaalattiin 

ympäröivän sävyn mukaisesti. Erityisesti tammen sävyisissä 

puitteissa oli jonkin verran värivaihtelua aikaisemmista 

huoltomaalauksista johtuen, joten maalia sävytettiin tarvittaessa 

vielä käsin vastaamaan paremmin olemassa olevaa sävyä. Vanhat 

maalipinnat siveltiin lopuksi Saxotol hoitoöljyllä.   

Kunnostettuja sisäpuitteita verstaalla kuvattuna. 
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Alakarmien ja ikkunapenkkien puuaineksen kunto tarkistettiin 

työn aikana, ja mahdolliset lahovauriot korjattiin puusepäntyönä. 

Merkittävimpiä vaurioita löytyi Porvariston salin 220 alakarmeista, 

joissa edelliset pintapaikat olivat osittain irti ja vääntyneet. 

Huonokuntoiset paikkapalat uusittiin, mutta alkuperäisessä 

puumateriaalissa vaurioita ei juurikaan ollut.  

Porvariston salin 220 ikkunan alakarmin vanhan pintapaikan liimaus oli 

pettänyt. Vanha vääntynyt paikkapala poistettiin kokonaan ja korvattiin 

uudella.  

Sisäpuitteiden vanhat tiivisteet poistettiin ja ne tiivistettiin 

uudelleen käyntiväliin sopivalla E- tai P-tiivistellä, jonka kiinnitys 

varmistettiin ruostumattomilla sinkilöillä. Ikkunavälien tulee 

tuulettua ulos, eli sisäpuitteiden tulee olla täysin tiiviit ja 

ulkopuitteissa olla tuuletusraot. Ulkopuitteet lisutettiin 

kunnostuksen yhteydessä, joten niihin ei asennettu tiivisteitä. 

Mikäli sisäpuitteen- ja karmin käyntiväli oli niin tiukka, ettei tiiviste 

mahtunut kyntteeseen haittamatta ikkunan käyntiä, ei tiivistettä 

asennettu. 

Lasimaalaukset 

Säätytalon toisen kerroksen istuntosalien suurikokoisista 

ikkunoista tulevaa valoa haluttiin alkuperäisissä 

rakennussuunnitelmissa pehmentää, jotta saleihin saatiin 

työskentelyyn sopiva, miellyttävä valaistus. Arkkitehti Nyström oli 

aluksi kaavaillut saleihin lyijylasi-ikkunoita, mutta kustannukset ja 

kiireellinen rakennusaikataulu edellyttivät edullisempaa 

toteutustapaa. Ratkaisuksi valittiin lyijylasia imitoiva lasimaalaus: 

Mustalla öljymaalilla tehty ristikkokuvio, vihreät lehtikuviot ja 

maitolasimainen himmennetty pinta, jotka yhdessä jäljittelevät 

lyijylasin ilmettä. Nyström ehdotti vielä 1900-luvun alkuvuosina 

lyijylasien toteuttamista, mutta hanke ei koskaan toteutunut.  

Talonpoikien salin 215 ja Porvariston salin 220 ikkunapintojen 

ristikkomaalaukset ovat osittain alkuperäisiä tai hyvin vanhoja. 

Papiston salin 223 ikkunat tuhoutuivat vuoden 1944 

pommituksissa, ja niistä lasimaalaus puuttui kokonaan edelliseen 

peruskorjaukseen saakka, jolloin ne rekonstruoitiin 

kokonaisuudessaan. Näin ollen ne olivat yhä verrattain hyvässä 

kunnossa. Koristekuviot on maalattu lasille öljymaaleilla, mutta 

alkuperäisen himmennysmaalauksen sideaineesta ei ole 

varmuutta. Heikosta kosteudenkestävyydestä päätellen, se on 

mahdollisesti tehty kaseiinipohjaisella liuoksella. Edellisessä 

peruskorjauksessa himmennysmaalaus on retusoitu alkydilakalla 

ja rekonstruointi kaseiinimaalilla (Arkkitehtitoimisto Okulus: 

Säätytalo, Tilojen historia, 2023). 

Vuosien saatossa erityisesti salin 220 lasien himmennys oli 

kulunut lähes täysin pois. Myös salissa 215 himmennyspinnoissa 

oli runsaasti kosteusvaurioita. Lisäksi vihreiden koristelehdyköiden 

värisävyssä oli runsaasti vaihtelevuutta, joka saattaa selittyä 

myöhemmissä retusoinneissa käytetyn vihreän pigmentin heikolla 

UV-säteilyn kestolla.  
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Kolmen istuntosalin sisäikkunoiden koristemaalausten 

alkuperäisestä toteutustavasta ei ole täyttä varmuutta, ja 

lähtötilanteessa himmennyspinnat oli tehty kuhunkin saliin eri 

tekniikoilla. Papiston salissa himmennys on toteutettu 

froteepyyhkeellä töpöttämällä, samoin voidaan todeta salissa 220 

säilyneistä fragmenteista. Salissa 215 himmennys on sen sijaan 

sivelty tasaisesti lasipintaan, ja himmentävä vaikutelma on 

suurempi kuin kahdessa muussa salissa.  

Lähtötilanteessa kunkin salin himmennys päätettiin täydentää 

olemassa olevalla tekniikalla, eikä salien ilmettä lähdetty 

yhdenmukaistamaan. Kaikissa laseissa oli havaittavissa eri ikäisiä 

aikaisempia retusointeja, mutta yksittäisiä ruutuja ei pystytty 

ajoittamaan ikäjärjestykseen. Salissa 215 vihreiden lehvien 

sabluunakuvio oli selvästi pienempää ja teräväpiirteisempää kuin 

saleissa 220 ja 223. 

215 salissa lasien lehväkuvioiden vihreä pigmentti oli monin paikoin irronnut, 

ja kuvioiden värisävyssä oli suurta vaihtelua. Kuva: Virva Pohjanen.  

220 salin sisäpuitteiden lasituskittaukset olivat hyvin heikossa kunnossa, ja 

vaativat uusimista. 

Himmennyksen retusointiin ja rekonstruointiin haluttiin valita 

sideaine, joka olisi kosteuden kestävämpää kuin kaseiini, ja joka 

kestäisi myös kuumuutta (huomioitava erityisesti etelän puolella) 

sekä säilyisi mahdollisimman kellastumattomana.  

Sideaineeksi valittiin lukuisten testien jälkeen Laropal A 81 -

aldehydihartsi, sillä se täyttää edellä mainitut ominaisuudet ja 

liukenee etanoliin, jonka ansiosta työskentely oli miellyttävämpää 

tärpättiliukoisiin sideaineisiin verrattuna.   

Lehväkuviointien retusointiin valittiin mahdollisimman 

valonkestäviä pigmenttejä sisältävät taiteilijaöljyvärit: Viridian, 

Vagone Green Earth ja Transparent yellow medium. 

Koristekuvioiden sävyssä sai olla eloisuutta, sillä olemassa olevissa 

kuvioissakin oli paljon sävyvaihtelua, ja uusiempien retusointien 

väriskaala sai erottua omana aikakerroksenaan. Erityistä huomiota 

tuli kuitenkin kiinnittää kerrospaksuuteen, sillä liian paksu 

maalikerros ei läpäise valoa riittävästi ja vaikutelma muuttuu liian 

tummaksi. 

Lasimaalausten restauroinnin erityisenä haasteena oli juuri 

sopivan läpikuultavuuden imitointi, sekä se että retusoinnit tehtiin 

päinvastaiselle puolelle, kuin mistä lasimaalauksia tarkastellaan: 

Maalaukset ovat sisälasin ulkopinnassa, mutta niitä tarkastellaan 

huoneen puolelta, eli lasin sisäpinnalta. Nyt tehdyt retusoinnit 

erottuvat selvästi alkuperäisestä ulkopinnasta, sillä erityisesti 

vihreissä lehvissä saattoi olla useita eri sävyisiä maalikerroksia, 

mutta sisäpuolelta vastavaloon tarkasteltuna ne sulautuvat 

ympäröivään pintaan. Myös aikaisemmat retusoinnit jäivät 

uudempien kerrosten alle eli näkyvälle puolelle lasia, eikä niitä 

tästä syystä saatu täysin häivytettyä. Haasteena oli myös 

julkisivujen sääsuoja, jonka takia ikkunoita ei pystytty 

tarkastelemaan todellisessa päivänvalossa, ja maalausten 

himmennysvaikutelman arviointi oli ainoastaan suuntaa antava. 
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215 Luentosali – Talonpoikien sali  

Työn aluksi salin itäisimmän ikkunan lasipintoja kartoitettiin, ja 

niissä todettiin olevan ainakin kolmen ikäisiä pintoja: Pyyhintää 

kestävät edellisen peruskorjauksen retusoinnit, vanhemmat 

kevyttä pyyhintää kestävät retusoinnit sekä vanhimmat alueet, 

joissa himmennys irtosi lasipinnasta hyvin herkästi.  

Lasimaalaukset olivat monin paikoin hyvin kuluneita. Muutamassa 

lasissa himmennyksissä oli suuria aukkoja, ja lehtikuviot olivat 

monin paikoin kuluneet täysin pois. Pintojen herkkyyden takia 

päädyttiin suurin osa lasipinnoista ainoastaan puhdistamaan 

hyvin kevyesti, poikkeuksena alimmat ikkunaruudut, jotka ovat 

katsekorkeudella. Tavoitteeksi asetettiin, että ikkunarivistön 

alimmat ruudut olisivat visuaalisesti eheät ja kevyen pyyhinnän 

kestävät. 

Pinnat puhdistettiin tislatulla vedellä ja Tiprella-kuituliinalla. Koska 

jotkin vanhat pinnat olivat hyvin hauraita ja heikosti kiinni 

alustassa, niitä irtosi puhdistuksen yhteydessä. Maalipintojen 

kiinnittämistä ennen puhdistusta harkittiin, mutta resurssien 

rajallisuuden vuoksi irronneet osat päädyttiin ainoastaan 

täydentämään.  

Himmennysliuokseen sekoitettiin 4 paino-osaa Etasolia, 2 osaa 

Laropal A 81 -hartsia ja 1 osa liitua. Lisäksi sekaan lisättiin pieni 

määrä keltaista okraa, jotta sävy saatiin vastaamaan vanhoja, 

hieman kellastuneita himmennyspintoja. Liuoksen tasainen levitys 

oli haasteellista sen nopean kuivumisen ja voimakkaiden 

sivelyjälkien muodostumisen vuoksi, joita pyrittiin välttämään 

käyttämällä erittäin pehmeää sivellintä. Rajaamalla työstettävä 

alue ristikkomaalausta mukaillen mahdollisimman pieneksi, 

saatiin varmistettua sekä tasainen levitysjälki että siistit 

yhtymäkohdat vanhaan pintaan. Koristekuvioiden retusointi 

liimattavalla sabluunakalvolla ei ollut mahdollista, koska kalvo 

irrotti helposti vanhaa himmennystä. Joissakin kohdissa 

retusoinnit pystyttiin tekemään violettia maalarinteippiä apuna 

käyttäen, ja joissakin kohdissa pelkästään paperin reunalla 

rajaamalla. Pienemmissä puutosalueissa, joissa ei tarvinnut tehdä 

kokonaista lehteä, retusointi tehtiin pelkästään pienellä 

siveltimellä. 

Yksi salin 215 eniten vaurioituneista lasiruuduista ennen restaurointia. 

Himmennys maalaus oli kulunut pois isolta alueelta lasin keskeltä. Toisessa 

kuvassa sama lasiruutu restauroinnin jälkeen. Kuvat: Virva Pohjanen 

Öljyväreillä tehty retusointi aiheutti paikoin öljyn imeytymistä 

vanhaan himmennyspintaan, mikä näkyi läpikuultavina läikkinä. 

Imeytymistä pyrittiin vähentämään töpöttämällä tuoreelle 

maalipinnalle liitua ja rajaamalla retusoinnit niin, etteivät ne 

ulottuneet himmennetylle alueelle. Myös etukäteen levitetty 

Laropal-liuos pienensi öljyn imeytymisriskiä. Kohdissa, joissa öljy 
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kuitenkin pääsi imeytymään ympäröivään pintaan, ne 

puhdistettiin seuraavana päivänä tärpätillä. 

Muutamien lasiruutujen kulmissa oli pieniä lohkeamia, mutta ne 

olivat tukevasti paikoillaan. Laseja ei päädytty tämän takia 

vaihtamaan, sillä vanhoja lasiruutuja haluttiin säilyttää 

mahdollisimman paljon. Yhdessä lasissa halkeama oli kuitenkin 

niin laaja, että lohjennut osa olisi saattanut irrota, joten se 

liimattiin paikoilleen Hxtal NYL-1-kaksikomponenttisella 

lasiliimalla.   

220 Ruokasali – Porvariston sali  

Etelän puoleisessa istuntosalissa lasimaalausten himmennys oli 

kulunut pois lähes kokonaan, ja myös koristekuviot olivat 

erityisesti alimmaisten ruutujen osalta hyvin kuluneita. 

Lasimaalaukset olivat heikoimmassa kunnossa salin itäisen puolen 

ikkunoissa, sillä rakennuksen itä-etelä-kulmalla säärasitus on 

suurinta.  

Sisäikkunaruutujen lasituskittaukset olivat monin paikoin 

kovettuneet ja irtonaiset, ja aluskittaus puuttui lähes täysin. 

Tämän todettiin lisäävän lasien rikkoutumisriskiä erityisesti 

puitteiden suuren koon sekä avaamisen ja sulkemisen yhteydessä 

mahdollisesti syntyvän vääntymisen seurauksena.  Kaikki puitteet 

päätettiin nostaa pois paikoiltaan ja irrottaa lasit mekaanisesti, 

sillä lasituskittauksen poistaminen kuumentamalla olisi 

vaurioittanut lasimaalauksia. 

Osa laseista oli rikki jo lähtötilanteessa, mutta mekaanisen 

irrotusmenetelmän takia laseja rikkoutui myös työstön aikana. 

Kaiken kaikkiaan lasiruutuja jouduttiin uusimaan 11 kpl. Lasit 

korvattiin konevedetyillä 3 mm:n ikkunalaseilla ja 

koristemaalaukset rekonstruoitiin. Samassa yhteydessä 

sisäpuitteiden ulkopinnat huoltomaalattiin kauttaaltaan, sillä 

myös ne olivat heikossa kunnossa. Lisäksi puitteiden sisäpintojen 

alasarjat huoltomaalattiin suurelta osin, sillä niissäkin maali oli 

monin paikoin irti alustastaan. Muutoin puitteiden maalipinnat 

öljyttiin. 

220 salin sisäpuitteet nostettiin työpukeille ja lasiruudut irrotettiin. Lasituskitin 

sisältämän lyijyn takia työvaiheen ajaksi täytyi suojautua huolellisesti. 

Alemmassa kuvassa on käynnissä sisäpuitteen vihreiden koristelehvien 

jäljennös sabluunakalvolle. Kuvat: Kati Winterhalter. 
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Koristekuviot jäljennettiin olemassa olevista laseista ja tulostettiin 

staattisesti liimautuvaan kalvoon. Ennen maalausten retusointia 

lasipinnat puhdistettiin laimealla Minirisk-liuoksella ja Tiprella-

liinalla, ja vanhan himmennysmaalauksen rippeet poistettiin. 

Ristikkosabluuna leikattiin suoraan lasin päällä, jokaiselle lasille 

erikseen. Lehvien maalauksessa samaa sabluunaa pystyttiin 

käyttämään useampaan kertaan. Olemassa oleva maalaus irtosi 

paikoin alustastaan sabluunoiden käytön seurauksena, mutta 

maalipintoja ei yritetty kiinnittää ennen retusointia, sillä ne olivat 

hyvin hiutaleisia ja kauttaaltaan heikosti kiinni alustassaan. Lähes 

kokonaan irronneet kuviot poistettiin ja rekonstruoitiin. Kuvioiden 

retusoinnin jälkeen lasit himmennettiin Laropal-liuoksella: 70 % 

Etasolia, 10 % Laropal A 81 -hartsia ja 20 % liitua. Liuokseen 

haettiin koostumus, joka oli verrattain helposti levittyvä, ja sisälsi 

liitua vain sen verran, että himmennys pysyi selvästi 

läpikuultavana. 

Edellisessä peruskorjauksessa himmennyksen rekonstruointi oli 

toteutettu froteepyyhkeellä töpöttämällä, mutta nyt käytetyn työ-

välineen struktuurin ei haluttu erottuvan pinnassa yhtä voimak-

kaasti. Himmennys toteutettiin lopulta pientä, huokoista luonnon-

sientä käyttämällä. Sopivaa sienen struktuuria ja käsialan yhtenäi-

syyttä haettiin erilaisilla mallipaloilla. Mallipaloista valittiin se, 

jossa himmennyspisaroilla on hieman yhtenäistä suuntaa, mutta 

se ei ole visuaalisesti liian hallitseva. Lopputuloksen haluttiin imi-

toivan hieman elävää katedraalilasia, joka on mahdollisesti ollut 

myös alkuperäisen himmennysmaalauksen lähtökohta. Himmen-

nyksestä syntyvä taustapinta ei kuitenkaan saanut olla liian voi-

makas, jotta ristikko ja lehväkuviot eivät sulautuneet siihen liikaa. 

Viereisissä kuvissa yksityiskohta koristemaalatusta sisäpuitteesta. Ylhäällä lasit 

ennen restaurointia sisältä päin katsottuna, ja alhaalla lasit restauroinnin 

jälkeen ulkopinnan puolelta katsottuna (kuva kuitenkin käännetty 

peilikuvaksi). Kuvaamisen helpottamiseksi lasin alla on valkoinen 

taustapaperi. Molemmissa kuvissa oikeanpuoleinen lasiruutu on uusittu 

kokonaan, ja vasemman ruudun koristekuviot retusoitu. 
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223 Kokoussali – Papiston sali  

Edellisessä peruskorjauksessa toteutettu himmennyskäsittely on 

todennäköisesti alkuperäistä käsittelytapaa noudattaen kaseiini-

sideaineinen, sillä sen todettiin olevan täysin vesiliukoinen. 

Näkyvimmät lasimaalausten vauriot olivat erityisesti alimmissa 

ruuduissa näkyvät valumajäljet, jotka todennäköisesti ovat 

aiheutuneet ikkunoiden väliin kertyneestä kondenssikosteudesta.  

Lasiruudun alimman osan himmennysmaalaus rekonstruoitiin. Uusi ja vanha 

pinta rajautuvat mustaan vaakaviivaan  

Lasit kuivapuhdistettiin hellävaraisesti luonnonkumisienellä. 

Muutamista yksittäisistä kohdista himmennysmaalaus irtosi 

lasipinnasta, oletettavasti kosteuden aiheuttaman 

sideainehajoamisen vuoksi. Visuaalisesti häiritsevimmät 

valumajäljet ja puutteet retusoitiin, erityisesti pystypuitteiden 

katsekorkeudella olevista alaosista, joista himmennys uusittiin 

kokonaan alimmaisista kehyksien alueelta. Näin ollen valumajälki 

saatiin häivytettyä katkaisemalla häiritsevät pystylinjat.  

Himmennykseen käytettiin samaa Laropal-liuosta kuin salissa 220. 

Alkuperäiseen pintaan sointuvan käsialan hakeminen ja sama 

peittoaste vaativat kuitenkin työstämistä, sillä töpötysjälki oli 

selvästi pienipiirteisempää kuin saliin 220 toteutettu himmennys. 

Muutamissa kohdissa myös lehväkoristeissa ja kehysmaalauksessa 

oli puutteita, ja ne retusoitiin taiteilijaöljyväreillä samoin kuin 

kahdessa muussa salissa.  

Ikkunoiden ylläpito 

Ikkunoiden perusteellisen kunnostuksen käyttöikä (huoltoväli) on 

noin 10–15 vuotta, jonka jälkeen niiden käyttöikää jatketaan 

kevyemmillä huoltokunnostuksilla. Ulkopinnoille, erityisesti 

rakennuksen itä-etelä-kulmalla, jossa säärasitus on raskainta, 

suositellaan huoltolakkausta 2–5 vuoden välein.  

Sisäpuitteita ei tässä kunnostushankkeessa kunnostettu 

laajamittaisesti, joten niiden lasituskittausten kuntoa tulee seurata 

ja uusia ne viimeistään ulkopuitteiden seuraavan kunnostuksen 

yhteydessä. 

Sisäpuitteiden suuresta koosta ja hankalahkoista 

avausmekanismeista johtuen suositellaan, että ikkunanpesun 

yhteydessä työssä on mukana ikkunoiden heloituksen tunteva 

osapuoli, jotta ikkunoiden virheetön sulkeutuminen pesun jälkeen 

voidaan varmistaa.  Ikkunoita ei tule vääntää auki työkaluilla niin, 

että puitteen tai karmin puuosat vaurioituvat. Mikäli ikkunahelat 

eivät avaudu tai sulkeudu ongelmitta, tulee niiden kiinnitysruuvit 

tarvittaessa avata ja säätää – ei käyttää vasaraa. Erityisesti 

messinkisten työntösalpojen pienet nupit katkeavat herkästi, 

mikäli niitä käsitellään liian voimallisin ottein.  

Toisen kerroksen salien 215, 220 ja 223 sisälasien maalattuja 

ulkopintoja ei saa pestä. Sisäpuitteiden sisäpinnat voi pestä 

tavalliseen tapaan. Jos ikkunoita joudutaan näissä tiloissa jostakin 

syystä avaamaan, tulee niiden moitteettomasti sulkeutumiseen 

kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli ikkunaväliin pääsee lämmintä 
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Pääjulkisivun tammiovet 

Lähtötilanne 
Julkisivuportaikon koristeellisten tammiovien petsattu lakkapinta 

oli vuosien aikana mennyt huonoon kuntoon. Lakkapintoja oli 

vuosien varrella elvytetty vernissakäsittelyin, joka oli palanut 

auringon poltteessa karrelle. Lakattujen ovien kiilto oli sammunut 

ja pinnat harmaan katupölyn peitossa. Koristeelliset ristikot 

ruusukkeineen oli maalattu umpeen ja niitä peitti myös likaisen 

harmaa katupölykerros. Ovien alaosien tammipinta oli päässyt 

harmaantumaan laajoilta alueilta.  

 

 

 

 

  

Tammioven puhdistustyöt aloitettu. SF 

Karrelle palanutta vernissalakkaa. 

Harmaantunutta puuainesta. 
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Tammiovien ja -ikkunoiden sekä karmien 

lakanpoisto 
Ovet ja yläikkunat irrotettiin työstöä varten ja siirrettiin paikan 

päällä rakennettuun suojakoppiin. Ovien työstö aloitettiin 

testaamalla lakanpoistoa ensin mekaanisesti, joka osoittautui liian 

työlääksi. Lakanpoistossa päätettiin käyttää maalinpoistoaineita: 

Bio Comp maalinpoistoainetta sileille ja tasaisille pinnoille sekä 

Eco Strip maalinpoistopastaa koristekuvioihin sekä 

metalliruusukkeisiin. 

Eco Strip maalinpoistopastaa levitetään poistettavalle 

lakkapinnalle paksu kerros ja peitetään muovilla. Aineen annetaan 

muhia useita tunteja, joskus jopa vuorokauden yli, riippuen 

poistettavien kerrosten paksuudesta ja lujuudesta. Tammiovien 

lakkapintojen poistossa annoimme tahnan vaikuttaa 8-12 tuntia. 

Pehmentyneet lakkakerrokset kaavimme koristeosista pienillä 

hammashoitovälineillä sekä skraballa. 

   

  

Yläikkunan koristelista 

ennen puhdistusta. 

Vanhat lakkakerrokset 

poistettu. 

Listakoriste valmiiksi 

laseerattu ja lakattu. 

Tammipintojen pintakäsittelyt 
Lakanpoiston jälkeen pinnat hiottiin ja harmaantunut puuaines 

vaalennettiin oksaalihappo/vesi liuoksella, joka huuhdeltiin 

huolellisesti pois ennen petsausta. Tammiovet petsattiin Le 

Tonkinois öljypetsillä kertaalleen ja lakattiin Le Tonkinois lakalla 

viisi kerrosta.  

Oven alaosa petsattuna 

Oven lakkaustyöt käynnissä. 
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